



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βούλα, 22-12-2021
Αρ.Πρωτ.: 51583

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 63^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πράξης : 63
Αρ. Απόφασης : 512

Στη Βούλα την 22^η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνεδρίασε δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & τηλεφώνου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του ν. 4830/2021 - ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021, μετά από τη με αρ. πρωτ. 51042/17-12-2021 πρόσκληση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, άρθρα 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010 όπως ισχύει.

Οι λόγοι της δια περιφοράς λήψης αποφάσεων ανάγονται στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης εν μέσω της πανδημίας και για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19.

Στη δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα:

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Παρών	
2. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Παρών	
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ	Παρών	
4. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΦΗΚΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ	Παρούσα	
5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
7. ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρούσα	
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
9. ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΓΚΑ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρούσα	
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
2. ΟΛΓΑ – ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΟΛΙΤΗ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα
3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα
4. ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα
5. ΛΕΗΤΙΝΕΝ ΤΕΕΜΥ ΕΕΡΙΚΚΙ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
6. ΝΑΤΑΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών

Θέμα 9^ο : Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων 2017»

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ' όψιν:

1. Το με αρ. πρωτ. 51004/17-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:

«Κύριε Πρόεδρε,

Σχετ.: α. η 47934/30.11.2021 αίτηση του αναδόχου

β. η υπ' αριθμό 19079/31.05.2017 εργολαβική σύμβαση του έργου

γ. η υπ' αριθμό 44576/22.11.2019 1^η συμπληρωματική εργολαβική σύμβαση του έργου

Το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017», ανατέθηκε με την υπ' αριθμό 19079/31.05.2017 εργολαβική σύμβαση στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», με έδρα : Θεόφιλου Μάνταλα 4, Τ.Κ. 19400, Τηλ: 229309865-7 και εκτελείται σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου και του Ν.3463/2006.
2. Την υπ' αρ. 119/2017 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
3. Την έγκριση της 5ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2017 από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ. αποφ. 377/2017 και ΑΔΑ:7ΞΩΨΩΨΖ-ΕΦΙ
4. Την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ. αποφ. 378/2017 - ΑΔΑ:6ΠΘ3ΩΨΖ-57Π
5. Την διακήρυξη του έργου με ΑΔΑ: ΩΩ5ΒΩΨΖ-Β22 η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ με αριθμό 17PROC002181624 2017-11-01.
6. Την Ηλεκτρονική Ανασκόπηση του Διαγωνισμού (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:66662 – 02/11/2017)
7. Την υπ' αρ. 53038/14.12.2017 υποβολή πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» με μέση έκπτωση 62,79 % .
8. Την 615/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το υπ' αρ. 53038/14.12.2017 πρακτικό – ανακοίνωση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017» για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με ΑΔΑ: 7ΝΚΣΩΨΖ-ΜΧΩ
9. Την 44/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε α) το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017» β) κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου, με ΑΔΑ Ψ312ΩΨΖ-7ΚΒ.
10. Την κοινοποίηση της αρ. 44/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της κατακύρωσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2β της διακήρυξης του έργου & τα αποδεικτικά αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
11. Το υπ' αρ. 8246/ 06.03.2018 έγγραφο περί μη ύπαρξης ενστάσεων, προσφυγών, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ή άλλων ένδικων βοηθημάτων για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017» του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με Π/Υ 1.500.000,00 €.
12. Το με αρ. πρωτ. 18951/2018 έγγραφο με το οποίο κοινοποιείται η 158 /2018 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Μειοδότη.
13. Την κατάθεση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο προς την Επιτροπή Διαγωνισμού.
14. Τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από την Επιτροπή Διαγωνισμού, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22.
15. Την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου ποσού 5% επί της αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 17 Διακήρυξης) δηλαδή $450.099,14\text{€} \times 5\% = \# 22.504,96\text{€} \#$ με αριθ. 1740346/14.05.2018 του Ε.Τ.Α.Α., από τον ανάδοχο η οποία έχει ισχύ μέχρι την επιστροφή της και β)Υπεύθυνες δηλώσεις 1599/86 ορισμού αντικλήτου και αποδοχής αυτού.
16. Τον έλεγχο και την βεβαίωση της εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. με αρ.πρωτ:33163/29.05.2018.

17. Την θετική γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α για την υπογραφή του 1ου ΑΠΕ και τη σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017»
18. Την απόφαση 207/2019 ΔΣ του Δήμου Βάρης Βουλιαγμένης περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης αξίας 83.080,00 € (<15,00% αύξηση) και διαμόρφωση του τελικού ποσού σύμβασης στις 641.202,93 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(24%)
19. Την 273/2019 απόφαση Δ.Σ περί τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και την ενίσχυση του προϋπολογισμού του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017» με Κ.Α 30-7321.010 κατά στο συνολικό ποσό των 641.202,93 €.
20. Το με αριθ. πρωτ. 37813/09.10.2019 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
21. Την προσκόμιση της 1749026/16.10.2019 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου ποσού 5% επί της αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 17 Διακήρυξης) δηλαδή #3.350,00# Ευρώ, από τον ανάδοχο η οποία έχει ισχύ μέχρι την επιστροφή της .
22. Την 41618/01.11.2019 υποβολή Συμπληρωματικών Στοιχείων για την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης
23. Τον έλεγχο και την βεβαίωση της εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου από το ΤΣΜΕΔΕ με αρ. πρωτ 26769/08.11.2019
24. Την υπ' αριθμό 44576/22.11.2019 1^η συμπληρωματική Σύμβαση η οποία συνοδεύει την 19079/31.05.2018 εργολαβική σύμβαση
25. Την υπ' αριθμό 486/2020 απόφαση της Ο.Ε περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου έως 31 Μαρτίου 2021.
26. Την υπ' αριθμό 114/2021 απόφαση της Ο.Ε περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου έως 30 Ιουνίου 2021.
27. Την υπ' αριθμό 231/2021 απόφαση της Ο.Ε περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου έως 30 Αυγούστου 2021.
28. Την υπ' αριθμό 231/2021 απόφαση της Ο.Ε περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου έως 30 Αυγούστου 2021.
29. Την υπ' αριθμό 324/2021 απόφαση της Ο.Ε περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου έως 30 Δεκεμβρίου 2021.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017» κατά 2 μήνες ήτοι έως 28 Φεβρουαρίου 2022 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ.»

2. Την υπ' αρ. 47934/30.11.2021 αίτηση του αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ»
3. Την υπ' αριθμό 19079/31.05.2017 εργολαβική σύμβαση του έργου
4. Την υπ' αριθμό 44576/22.11.2019 1η συμπληρωματική εργολαβική σύμβαση του έργου

και με βάση τις διατάξεις:

1. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2. του άρθρου 3 παρ. 1 του ν.4623/2019
3. του άρθρου 72 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'/87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»
5. του άρθρου 67, του ν. 4830/2021 - ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους»
6. της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δια/Γ.Π.οικ. 71342, (ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020) (Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19)

Η διάσκεψη και η ψήφος των μελών της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δικτύου σταθερής τηλεφωνίας σύμφωνα με την υπ' αρ. 40 Εγκύκλιο, Α.Π.20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων.

Επί 8 (οκτώ) μελών, τα 7 (επτά), καθώς και ο Πρόεδρος ψήφισαν ΝΑΙ και 1 (ένα) μέλος ψήφισε ΟΧΙ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Δια Περιφοράς

Εγκρίνει την παράταση της με αρ. πρωτ. 19079/31.05.2017 σύμβασης για την εκπόνηση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων 2017», μεταξύ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», κατά 2 μήνες ήτοι έως 28 Φεβρουαρίου 2022, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, για τους λόγους που αναφέρονται στο υπ' αρ.πρωτ. 51004/17-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η παρούσα διαβιβάζεται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προς ενέργεια.

Μειοψηφεί η κα Ιωάννα Δόγκα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **512/2021**

Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΦΗΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΓΚΑ