



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
 Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18
 Τ.Κ. : 16673
 Βούλα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ :
 ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
 Βάρη, 09-08-2022
 Αριθ. πρωτ. : 32186

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	3452/29.01.2021 _ 21SYMV008074116 2021-02-01
ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	1.814.418,23€ (με 24% ΦΠΑ)
ΠΟΣΟ 1ης ΣΥΜΠΛ/ΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	272.000,00 € (με 24% ΦΠΑ)
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) :	87218
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) :	30-7323.033
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :	112 / 2019
CPV:	45233120-6 : Έργα Οδοποιίας
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	5.000.000,00 €
ΣΥΜΠΕΡ/ΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.:	(4.032.258,06 + 967.741,94 (24% Φ.Π.Α))
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ 3452/29.01.2021 (21SYMV008074116 2021-02-01) ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ» με (Κ.Α:30-7323.033)

ΠΟΣΟΥ : 272.000,00 €(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	139.341,97
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	25.081,55
ΣΥΝΟΛΟ	164.423,52
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	24.663,53
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	189.087,05
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	30.000,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	219.087,05
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	267,79
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	219.354,84
ΦΠΑ (24%)	52.645,16
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ)	272.000,00

Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 08 του μηνός Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι:

- i. Ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 αφενός, και κατόπιν της απόφασης με αριθμό 335/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/16, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου, και
- ii. Ο κ. Αντώνιος Μαστροκώστας, κάτοικος Πεντέλης, οδός Κυκλάδων 22, με Α.Δ.Τ.: ΑΟ 059821/11-07-2019, ενεργώντας ως εκπρόσωπος της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», με ΑΦΜ: 094141355, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και έδρα το Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Θεόφιλου Μαντάλα 4, Τ.Κ:19003, τηλ: 2299309865-7, φαξ: 2299309868, καλούμενος εφεξής ανάδοχος έχοντας υπ' όψη:

λαμβάνοντας υπ' όψη τις διατάξεις του Ν. 4412/16 , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου καθώς και:

1. Την υπ' αρ. 112/2019 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
2. Το υπ' αριθμό 48859/20.12.2019 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη
3. Την Α-1251/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α-1251) με ΑΔΑ:6ΙΩΔΩΨΖ-ΛΛΞ
4. Την Α-1748/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Ανατροπής της απόφασης (Α-1251) με ΑΔΑ:641ΔΩΨΖ-ΖΚΓ
5. Την Α-174/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Ανατροπής με ΑΔΑ:611ΙΩΨΖ-ΙΙΜ
6. Την απόφαση 1/2020 περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2020
7. Την απόφαση 2/2020 περί 1^{ης} Δομικής αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
8. Την 335/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ» (Α/Α Συστήματος 87218), και κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στην εταιρεία, με μέση έκπτωση 65,03%,η οποία δημοσιεύτηκε στη διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ5ΤΟΩΨΖ-2ΓΒ
9. Την απόφαση 4039/13.01.2021 Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί νομιμότητας της απόφασης 335/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
10. Το με αρ. πρωτ. 44249/15.12.2020 έγγραφο με το οποίο κοινοποιείται η 759/2020 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Μειοδότη.
11. Την προσκόμιση με αρ. πρωτ. 479/08.01.2021 των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης.
12. Το από 12.01.2021 Πρακτικό ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο συνοδεύει την παρούσα σύμβαση.
13. Την προσκόμιση της υπ' αρ. e-98276 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), ποσού 5% επί της αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 17 Διακήρυξης), δηλαδή $1.463.240,51 \text{ €} \times 5\% = \# 73.162,03\text{€} \#$), η οποία έχει ισχύ μέχρι την επιστροφή της και β) Υπεύθυνες δηλώσεις 1599/86 ορισμού αντικλήτου και αποδοχής αυτού.

14. Τον έλεγχο και την βεβαίωση της εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) με αρ. πρωτ. 84523/20.01.2021.
15. Την υπ' αριθμό 3452/29.01.2021 (**21SYMV008074116 2021-02-01**) Εργολαβική Σύμβαση του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ»
16. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και ιδιαίτερα των άρθρων 132 και 154 του Ν. 4412/16 σύμφωνα με το οποίο (α..... αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. β) Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης,)
17. Την υπ' αριθμ. 17- 21.9.2010 εγκύκλιο ΥΠΟΜΕΔΙ περί των προϋποθέσεων για διενέργεια προσυμβατικών ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο
18. Την με αρ. πρωτ. 41049/07.02.2022 θετική γνωμοδότηση ΤΣΔΕΠΑ για τη σύναψη 1ης ΣΣΕ στο έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ»
19. Την υπ' αριθμό 42/2018 απόφαση έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) , του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ε και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ»
20. Την έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2022 από το Δημοτικό Συμβούλιο
21. Το υπ' αριθμό 27707/08.07.2022 αίτημα Διατάκτη
22. Την υπ' αρ. .Α-691/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ρ7ΜΓΩΨΖ-Ε32
23. Την προσκόμιση της υπ' αρ. e-152279/20.07.2022 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), ποσού 5% επί της αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 17 Διακήρυξης), δηλαδή $219.354,84 \text{ €} \times 5\% = \# 10.968,00\text{€} \#$), η οποία έχει ισχύ μέχρι την επιστροφή της και β) Υπεύθυνες δηλώσεις 1599/86 ορισμού αντικλήτου και αποδοχής αυτού.
24. Τον έλεγχο και την V/141059/08.08.2022 βεβαίωση της εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) με αρ. πρωτ..

συνολολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την εκτέλεση του παραπάνω έργου.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, τα τεύχη της υπ'αρ. Α.Μ:112/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας , τις ισχύουσες Π.Τ.Π. τις οδηγίες της επίβλεψης και την προσφορά του Αναδόχου.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από την ιδίους πόρους του Δήμου και επί πλέον των τιμών του τιμολογίου θα καταβληθεί για Γενικά Έξοδα και όφελος εργολάβου ποσοστό 18 % .
Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί.

Η πληρωμή των οφειλομένων στον ανάδοχο ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.

Η αποπεράτωση του έργου θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χρόνο με τη λήξη της αρχικής Σύμβασης.

Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ., είτε από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρο 147 παρ.3 του Ν.4412/2016). Επίσης με μέριμνα του αναδόχου καθ' όλη τη διάρκεια του έργου τηρείται καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/2012.

Για κάθε μέρα υπέρβασης από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας και των τμηματικών προθεσμιών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα τεύχη και του όρους διακήρυξης και δημοπράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.

Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 παρ.8 του Ν.4412/2016.

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 του Ν.4412/16.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης, δηλώνει σαν αντίκλητό του για την παραλαβή εγγράφων της Υπηρεσίας τον Απόστολο – Φιλόθεο Βυθούλκα με Α.Δ.Τ: ΑΚ 847698, κάτοικο Νέας Σμύρνης, Αγίου Ανδρέου 5 και καταθέτει την υπ' αριθμ. e-152279 του ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), ποσού # 10.968,00€ #.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 6 (έξι) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε και ο Ανάδοχος πήρε δύο αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

**ANTONIOS
MASTROKOSTAS**
Digitally signed by
ANTONIOS MASTROKOSTAS
Date: 2022.08.08 15:15:43
+03'00'

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

GRIGORIOS KONSTANTELLOS
08.08.2022 15:26

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ