



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βούλα , 29-08-2022  
 Αριθ. Πρωτ.: 33767

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»  
 Κ.Α.: 30-7331.025

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : “Κ/ΞΙΑ BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ  
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ - ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ”

**1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**ΕΥΡΩ : 39.182,48 € + 9.403,80 € = 48.586,28 € (με ΦΠΑ 24% )**

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	37.000,00 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	6.600,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>43.660,00 €</b>
ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ Γ.Ε. & Ο.Ε.	-4.477,52 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>39.182,48 €</b>
<b>ΦΠΑ (24%)</b>	<b>9.403,80 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΣΕ (ΜΕ ΦΠΑ)</b>	<b>48.586,28 €</b>

Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 29 του μηνός **Αυγούστου** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 11.00 μ.μ  
 οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι:

- I. Ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 αφενός, και κατόπιν της απόφασης με αριθμό 14/18 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/16, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου, και
- II. Η Μαρία Τζίκα με Α.Δ.Τ.: ΑΙ593756, ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της “Κ/ΞΙΑΣ BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ - ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ”, με έδρα τη Βούλα, οδός Πατρόκλου αρ. 09, ΤΚ: 16673, ΑΦΜ : 997161746, ΔΟΥ Γλυφάδας, τηλ: 2108990107 fax: 2108990310, email: [tzika@tee.gr](mailto:tzika@tee.gr) ,καλούμενος εφεξής ανάδοχος έχοντας υπ'όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου και του Ν.3463/2006.
2. Την υπ'αρ. 88/2019 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
3. Την έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2019 από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ. Αποφ 133/2019 και ΑΔΑ:ΩΑΔ3ΩΨΖ-ΘΣΟ.
4. Την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Βάρης –Βούλας-Βουλιαγμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ. Αποφ. 134/2019 και ΑΔΑ:64ΧΘΩΨΖ-ΩΓΣ.
5. Την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2020 από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ. Αποφ 424/2019 και ΑΔΑ:Ω0Σ9ΩΨΖ-Υ6Ω.
6. Την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Βάρης –Βούλας-Βουλιαγμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ. Αποφ. 433/2019 και ΑΔΑ:Ω2ΒΣΩΨΖ-ΨΗΩ .
7. Την έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2020 από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ. Αποφ 1/2020 και ΑΔΑ:ΨΠΥΩΩΨΖ-ΖΜΦ.
8. Την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ. Αποφ. 2/2020 και ΑΔΑ:671ΙΩΨΖ-ΧΦΒ.
9. Το πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση έργου προς την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών με αρ.πρωτ.: 47574/12-12-2019 και αποδεικτικό Δημοσίευσης Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 19REQ006019164 2019-12-12.
10. Το τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης με αρ.πρωτ.:47583/12-12-2019.
11. Την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ.πρωτ.47591/12-12-2019 με ΑΔΑ:Ψ3ΑΒΩΨΖ-ΒΔΛ και αποδεικτικό Δημοσίευσης Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 19REQ006019624 2019-12-12.
12. Την απόφαση με αρ.πρωτ.: 7484/28-02-2020 με ΑΔΑ: 6Τ7ΘΩΨΖ-ΘΞΑ και αποδεικτικό Δημοσίευσης Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 20REQ006740559 2020-05-21 για έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020.
13. Το εισηγητικό από την Τ.Υ. προς Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση : α) όρων διακήρυξης της διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» και β) εξουσιοδότηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με αρ. πρωτ. 47595/12-12-19.
14. Την 368/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με ΑΔΑ: 6Δ6ΗΩΨΖ-6ΛΝ για την έγκριση: α) των όρων διακήρυξης της διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» και β) εξουσιοδότηση της Δ/σης Τεχνικών

Υπηρεσιών με ΑΔΑ: 6Δ6ΗΩΨΖ-6ΛΝ και αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με αριθμό 19PROC006075940 2019-12-20 .

15. Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με αριθμό 19PROC006075940 2019-12-20.
16. Την Περίληψη της Διακήρυξης με αρ.πρωτ: 48698/20-12-2019 με ΑΔΑ: Ω0ΠΓΩΨΖ-0ΛΜ η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με αριθμό 19PROC006075774 2019-12-20.
17. Το διαβιβαστικό της δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στις εφημερίδες α) Αττικό Βήμα Ανατολικής Αττικής και β) Εβδόμη με αρ. πρωτ. 48842/20-12-19.
18. Τις εφημερίδες α) Εβδόμη, 21-12-2019 β) Αττικό Βήμα Ανατολικής Αττικής, 27-12-2019, στις οποίες δημοσιεύτηκε η περιληπτική διακήρυξη, γ) Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου ΒΒΒ ολόκληρης της μελέτης και ενημέρωση για την διεξαγωγή του διαγωνισμού στις 20-12-2019.
19. Την Ανασκόπηση Διαγωνισμού- Προϋπολογισμού όπως αυτή παράγεται από το ΕΣΗΔΗΣ, με ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στις 20-12-2017.
20. Την κλήρωση ΜΗΜΕΔ στις 07-01-2020 για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου .
21. Την διαβίβαση προς την Οικονομική Επιτροπή της κλήρωσης για την έγκριση και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με αρ.πρωτ.: 324/07-01-2020
22. Την 6/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:ΩΜΖΓΩΨΖ-645 με την οποία εγκρίνει το πρακτικό κλήρωσης και την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού .
23. Την διαβίβαση με e-mail στις 15-01-2020 στα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού την 6/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
24. Τον κατάλογο συμμετεχόντων όπως αυτός παράγεται από το ΕΣΗΔΗΣ, μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, ήτοι 27-01-2020 και ώρα 10:00, ο οποίος κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του πεδίου επικοινωνίας.
25. Τον κατάλογο συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας όπως αυτός παράγεται από το ΕΣΗΔΗΣ, μετά την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης δικαιολογητικών – οικονομικών προσφορών, ήτοι 31-01-2020 και ώρα 10:00, ο οποίος κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του πεδίου επικοινωνίας.
26. Το από 31-01-2020 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη την «**Κ/ΞΙΑ BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ - ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ**» με μέση τεκμαρτή έκπτωση **67,23 %**. (εξήντα επτά και είκοσι τρία επί τοις εκατό) .
27. Την οικονομική προσφορά του προσωρινού μειοδότη.
28. Το με αρ.πρωτ: 6013/18-02-2020 διαβιβαστικό του 1ου Πρακτικού στην Οικονομική Επιτροπή .

29. Την 59/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν : α)το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού β) τα αποτελέσματα των σταδίων του διαγωνισμού και γ) η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο με τίτλο : “ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ” με ΑΔΑ: ΩΙΝΡΩΨΖ-Ρ7Η.
30. Την κοινοποίηση της υπ’ αρ. 59/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. πρωτ. 8528/06-03-2020 σε όλους τους Οικονομικούς Φορείς σύμφωνα με το άρθρο 4.1 ζ της διακήρυξης του έργου μέσω του πεδίου επικοινωνίας.
31. Η με αρ. Πρωτ. 12769/24-04-2020 πρόσκληση στην «Κ/ΞΙΑ BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ - ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» για την υποβολή στην Επιτροπή Διαγωνισμού των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του έργου, που έχουν δηλωθεί στην ΤΕΥΔ (αρ.23.2-23.10 της διακήρυξης) μέσω του πεδίου επικοινωνίας .
32. Την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών της «Κ/ΞΙΑ BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ - ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» μέσω του πεδίου επικοινωνίας στις 12-06-2020 όπως φαίνεται από το έγγραφο «Ηλεκτρονική Υποβολή Δικαιολογητικών Μειοδότη» που παράγεται από το ΕΣΗΔΗΣ.
33. Το 2ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τα αποτελέσματα ελέγχου των δικαιολογητικών που υποβλήθηκε μέσω του πεδίου επικοινωνίας και διαβιβάστηκε στην Ο.Ε. με το υπ’ αρ. 21631/03-07-2020 διαβιβαστικό από τον χειριστή του συστήματος.
34. Την 234/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν : α)το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη για το έργο με τίτλο: “ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ”, β) κατακύρωση της σύμβασης του έργου και γ) ανάδειξη αναδόχου, με ΑΔΑ:Ω000ΩΨΖ-ΒΚΥ.
35. Την ενημέρωση στις 09/07/2020 των συμμετεχόντων, εκτός του αναδόχου, για την με αρ. 234/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω του πεδίου επικοινωνίας στο ΕΣΗΔΗΣ.
36. Το υπ’ αρ. 24128/20-07-2020 έγγραφο περί μη ύπαρξης ενστάσεων, προσφυγών, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ή άλλων ένδικων βοηθημάτων για το έργο “ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ” του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
37. Το με αρ. Πρωτ. 21973/22-07-2020 (1595/22-07-2020 δικό τους) διαβιβαστικό προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, της με αρ. 234/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έλεγχο νομιμότητας.
38. Το με αρ.πρωτ. 24692/23-07-2020 έγγραφο με το οποίο διαβιβάζεται ο φάκελος του έργου στην Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου .

39. Το μήνυμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με το οποίο κοινοποιείται η 12/2020 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Μειοδότη.
40. Την ενημέρωση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτ. 30329/09-09-2020 να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 β της διακήρυξης του έργου.
41. Την κατάθεση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών με αριθμ. Πρωτ. 34519/07-10-2020 από τον ανάδοχο προς την Επιτροπή Διαγωνισμού.
42. Το 3ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού στις 12-10-2020 για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από την Επιτροπή Διαγωνισμού, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, οπότε και κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
43. Το με αριθμ. Πρωτ. 35777/14-10-2020 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
44. Την προσκόμιση δύο εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 5% επί της αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 17 Διακήρυξης) δηλαδή  $264.276,95 \text{ €} \times 5\% = \# 13.213,85 \text{ €} \#$  .  
Αναλυτικά, εγγυητική με αριθμ. e-90793 /27-10-2020 ποσού **# 7.008,70 €#** του ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) και εγγυητική με αριθμ. e-90893/29-10-2020 ποσού **# 6.205,15 € #** του ΤΜΕΔΕ, από τον ανάδοχο οι οποίες έχουν ισχύ μέχρι την επιστροφή τους β) Υπεύθυνες δηλώσεις 1599/86 ορισμού αντικλήτου και αποδοχής αυτού και γ) κατάθεση ασφαλιστήριων συμβολαίων του έργου.
45. Τον έλεγχο και την βεβαίωση της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου από το ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) με αρ. Πρωτ 77653/02-11-2020 της εγγυητικής e-90893/29-10-2020 και με αρ.πρωτ77655/02-11-2020 της εγγυητικής e-9073/27-10-2020 .
46. Την με αρ.πρωτ. 39162/06-11-2020 υπογραφή της σύμβασης.
47. Την 135/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ.
48. Την 313/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ.
49. Την 423/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ.

50. Την 54/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ.
51. Την με αρ.πρωτ.14775/13-04-2022 αιτιολογική έκθεση στο ΤΣΔΕΠΑ για την έγκριση του 5ου ΑΠΕ και τη σύμφωνη γνώμη για την υπογραφή της 1ης ΣΣΕ.
52. Την με αρ.πρωτ. 190479/17-05-2022 σύμφωνη γνώμη του ΤΣΔΕΠΑ για την έγκριση του 5ου ΑΠΕ και τη σύμφωνη γνώμη για την υπογραφή της 1ης ΣΣΕ.
53. Την με αρ.πρωτ.19279/17-05-2022 εισήγηση προς την οικονομική επιτροπή του για : α) Την έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ** » ,β) Τη σύναψη της 1ης ΣΣΕ κατά το ποσό των απολογιστικών **48.586,28 €** και γ) Την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και την αύξηση του κωδικού εξόδου **Κ.Α. 30-7331.025** κατά **48.586,28 €** και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος .
54. Την 150/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν: **α) Ο 5ος Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ » ,β) Η σύναψη της 1ης ΣΣΕ κατά το ποσό των απολογιστικών 48.586,28 €** και γ) Η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και αύξηση του κωδικού εξόδου **Κ.Α. 30-7331.025** κατά **48.586,28 €** και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος .
55. Την 221/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 .
56. Την 222/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την οποία εγκρίθηκε η 4η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του έτους 2022 .
57. Το με αριθ. Πρωτ. 30018/25-07-2022 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και λοιπά δικαιολογητικά .
58. Το με αρ. Πρωτ. 32139/08-08-2022 έγγραφο με το οποίο προσκόμισε ο ανάδοχος δύο εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 5% επί της αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 17 Διακήρυξης) δηλαδή **39.182,48 € X 5% = # 1.959,12 € #** με αριθ. e-153236 29/07/2022 του ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) ποσού **639,46 €** και με αριθ. e-153209 29/07/2022 του ΤΜΕΔΕ ποσού **1.319,66 €** (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) , οι οποίες έχουν ισχύ μέχρι την επιστροφή τους .Συνολικό ποσό εγγυητικών **639,46 € + 1.319,66 € = 1.959,12 €**.
59. Τον έλεγχο και την βεβαίωση της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου από το ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) με αρ. Πρωτ V/141031 05-08-2022 και με αρ. Πρωτ V/141032 05-08-2022 .

συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την εκτέλεση του παραπάνω έργου.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, τα τεύχη της υπ'αρ. Α.Μ: 88/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις ισχύουσες Π.Τ.Π. τις οδηγίες της επίβλεψης και την προσφορά του Αναδόχου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ και επί πλέον των τιμών του τιμολογίου θα καταβληθεί για Γενικά Έξοδα και όφελος εργολάβου ποσοστό 18 % μειωμένο κατά την έκπτωση 67,23%.

Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί.

Η πληρωμή των οφειλομένων στον ανάδοχο ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.

Η αποπεράτωση του έργου θα έχει γίνει έως τις **6/11/2022** που αποπερατώνεται η αρχική σύμβαση του έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 145 του Ν.4412/2016.

Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ., είτε από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρο 147 παρ.3 του Ν.4412/2016). Επίσης με μέριμνα του αναδόχου καθ'όλη τη διάρκεια του έργου τηρείται καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/2012 καθώς και πιστή τήρηση του Μητρώου του Έργου σύμφωνα με το ΦΕΚ 1956/2017 τεύχος δεύτερο.

Για κάθε μέρα υπέρβασης από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας και των τμηματικών προθεσμιών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα τεύχη και του όρους διακήρυξης και δημοπράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016. Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 παρ.8 του Ν.4412/2016.

Εντός είκοσι (20) ημερών από την εκκίνηση της προθεσμίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα συνοδευόμενο από γραμμικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 145 του Ν.4412/16. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες.

Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε έναν (1) μήνα από την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 138 να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών,

εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 του Ν.4412/16.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης, δηλώνει σαν αντίκλητό του για την παραλαβή εγγράφων της Υπηρεσίας τον Φώτιο Κατσουράκη με Α.Δ.Τ ΑΗ 973390 και καταθέτει τις με με αριθ. e-153236 29/07/2022 του ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων) ποσού **639,46 €** και με αριθ. e-153209 29/07/2022 του ΤΜΕΔΕ ποσού **1.319,66 €** (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων) , οι οποίες έχουν ισχύ μέχρι την επιστροφή τους .Συνολικό ποσό εγγυητικών **639,46 € + 1.319,66 € = 1.959,12 €**.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 6 (έξι) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε και ο Ανάδοχος πήρε δύο αντίγραφα.

## ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ**