



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βούλα , 13/11/2018
 Αριθ. Πρωτ.: 42684

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Κων/νου 25, Βάρη
 Ταχ. Κώδικας:166 72
 Πληρ.: Μ. Καπετανάκη
 Τηλ.: 213 2030428
 Fax : 213 2030439

ΕΡΓΟ: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ».

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΑ.СON.STRUCTION Α.Ε.,
 Λεωφόρο Πεντέλης 96,
 Βριλήσσια Τ.Κ. 15235, τηλ:
 2106839246, φαξ: 2106839246
 e-mail: kpapandreou@tee.gr

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1^{ΗΣ} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ».

ΠΟΣΟ	21.827,34
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	3.928,92
ΣΥΝΟΛΟ	25.756,26
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	3.863,44
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	29.619,70
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	4.442,96
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	34.062,66
ΦΠΑ (24%)	8.175,04
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ)	42.237,69

Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις **15** του μηνός **Δεκεμβρίου 2017** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12.00 μ.μ** οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι:

- i. Ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 αφενός, και κατόπιν της απόφασης με αριθμό/17 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/16, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου, και
- ii. Ο κ. Κωνσταντίνος Παπανδρέου του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΒ346061, ενεργώντας ως εκπρόσωπος της εταιρείας «ΜΑ.ΚΟΝ.ΣΤΡΟΚΤΙΟΝ Α.Ε.», με έδρα: Λεωφόρο Πεντέλης 96, Βριλήσσια, Τ.Κ.15235, τηλ: 2106839246, φαξ: 2106839246, e-mail: kpapandreou@tee.gr, καλούμενος εφεξής ανάδοχος έχοντας υπ' όψη:
 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 2. Την υπ' αρ. 16/2017 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
 3. Την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2017 από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ. απόφασης 556/2016 και ΑΔΑ:ΩΣΘΨΩΨΖ-Π3Α
 4. Την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Βάρης – Βούλας-Βουλιαγμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ. απόφασης 570/2016 και ΑΔΑ:ΩΚΨ-ΛΩΨΖ-Ι5Κ.
 5. Την 5η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος με αρ. απόφασης 377/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου και ΑΔΑ : 79ΜΘΩΨΖ-ΠΟΤ .
 6. Την εισήγηση για το Δημοτικό Συμβούλιο της έγκρισης Διενέργειας του Διαγωνισμού με Αρ. πρωτ. 6879/23.02.2017 και αποδεικτικό Δημοσίευσης Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ: 17REQ005874781 2017-03-06.
 7. Την έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού του έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ. απόφασης 94/2017 και ΑΔΑ:Ψ8Θ2ΩΨΖ-2ΔΚ.
 8. Το υπ' αρ. πρωτ. 10538/21.03.2017 εισηγητικό από την Τ.Υ. για την έγκριση :α) διάθεση της πίστωσης εκ ποσού 100.000,00€ από ίδιους πόρους στον Κ.Α. 15-7331.020 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017, με πρόβλεψη υπολοίπου ποσού 300.000,00€ επίσης από ίδιους πόρους για το έτος 2018, προκειμένου να καλυφθεί ο συνολικός προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου εκ ποσού 400.000,00€ με ΦΠΑ., β) των όρων διακήρυξης της διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ» και γ) Εξουσιοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
 9. Την 108/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με ΑΔΑ: 6ΗΒΙΩΨΖ-ΛΕΝ με την οποία εγκρίνονται: α) η διάθεση της πίστωσης β) οι όροι της διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του άρθρου 27 του Ν. 4412/168 και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.2α του Ν. 4412/16, γ) η εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ώστε να εκτελέσει τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου και αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με αριθμό 17REQ006008055 2017-03-31
 10. Την διακήρυξη του έργου με ΑΔΑ: 6ΤΟΒΩΨΖ-ΗΤΜ η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με αριθμό 17PROC006009740 2017-04-03.
 11. Την περίληψη της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 27437/10-07-2017 και ΑΔΑ: ΩΨ1ΔΩΨΖ-Λ7Λ, η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με αριθμό 17PROC006009740 2017-04-03
 12. Την υπ' αρ. 16285/03.05.2017 υποβολή πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη την εταιρεία «ΜΑ.ΚΟΝ.ΣΤΡΟΚΤΙΟΝ Α.Ε» με μέση έκπτωση 69,82 % (εξήντα εννέα και ογδόντα δυο τοις εκατό).

13. Την 180/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε α) το υπ' αρ. 16285/3-5-2017 πρακτικό – ανακοίνωση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ» β) το αποτέλεσμα των σταδίων του διαγωνισμού και γ) η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου με ΑΔΑ: ΩΣΓ74ΩΨΖ-1ΚΥ
14. Την κοινοποίηση της υπ' αρ. 180/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. πρωτ. 18892/19-05-2017 σε όλους τους σύμφωνα με το άρθρο 4.1 ζ της διακήρυξης του έργου & αποδεικτικά αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
15. Την 299/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε α) το υπ' αρ. 25851/29-06-2017 πρακτικό – ανακοίνωση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ» β) κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου, με ΑΔΑ:64Δ3ΩΨΖ-ΘΞΡ.
16. Τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης με αρ. 299/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης – Βούλας- Βουλιαγμένης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. 64486/23810/04-09-2017.
17. Το υπ' αρ. 40095/06-10-2017 έγγραφο περί μη ύπαρξης ενστάσεων, προσφυγών, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ή άλλων ένδικων βοηθημάτων για το έργο «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ» του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με Π/Υ 400.000,00 €.
18. Το με αρ. πρωτ. 70798/10.11.2017 έγγραφο με το οποίο κοινοποιείται η 21/2017 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Μειοδότη.
19. Την υπ' αριθμό 54655/22.12.2017 Εργολαβική Σύμβαση
20. Την ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
21. Την απόφαση 4/2017 της Επιτροπής Παιδείας
22. Το υπ' αριθμό 19020 / 30.05.2018 εισηγητικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και αναμόρφωσης προϋπολογισμού του έργου «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ».
23. Την υπ' αριθμό 229/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται η προσθήκη απολογιστικών δαπανών κατά τα άρθρα 154 και 156 του Ν4412/16.
24. Τον 1° ΑΠΕ του έργου
25. Τον 2° ΑΠΕ του έργου
26. Το υπ' αρ. πρωτ. 29346/14.08.2018 έγγραφο της Τ.Υ προς το Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α
27. Η υπ' αριθμό 167777/28.09.2018 θετική γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α για τη σύμφωνη γνώμη διαχείρισης επί έλαττον δαπανών στον 2° ΑΠΕ και τη σύναψη 1^{ης} Σ.Σ.Ε όπως αυτή περιλαμβάνεται στον 2° ΑΠΕ του έργου «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ».
28. Την απόφαση 431/2018 Δ.Σ περί έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ, της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, της τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.
29. Την πρόσκληση με αρ. πρωτ. 40367/31.10.2018 για υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης
30. Την υπ' αρ. πρωτ. 42520/12.11.2018 κατάθεση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης με αρ.1744045

συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την εκτέλεση του παραπάνω έργου.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, τα τεύχη της υπ'αρ. Α.Μ:157/2016 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις ισχύουσες Π.Τ.Π. τις οδηγίες της επίβλεψης και την προσφορά του Αναδόχου.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου και επί πλέον των τιμών του τιμολογίου θα καταβληθεί για Γενικά Έξοδα και όφελος εργολάβου ποσοστό 18 % .

Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί.

Η πληρωμή των οφειλομένων στον ανάδοχο ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός **δώδεκα μηνών (12) μηνών** από την υπογραφή της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 145 του Ν.4412/2016.

Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ., είτε από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρο 147 παρ.3 του Ν.4412/2016). Επίσης με μέριμνα του αναδόχου καθ' όλη τη διάρκεια του έργου τηρείται καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/2012.

Για κάθε μέρα υπέρβασης από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας και των τμηματικών προθεσμιών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα τεύχη και του όρους διακήρυξης και δημοπράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.

Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 παρ.8 του Ν.4412/2016.

Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την εκκίνηση της προθεσμίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα συνοδευόμενο από γραμμικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 145 του Ν.4412/16. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες.

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 του Ν.4412/16.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης, δηλώνει σαν αντίκλητό του για την παραλαβή εγγράφων της Υπηρεσίας, τον κ. Μαρίνο Παπανδρέου του Δημητρίου με ΑΔΤ Χ055322 (Αντίκλητος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), με έδρα Λ. Πεντέλης 7, Βριλήσσια, Αττικής, ΤΚ152 35και **καταθέτει την υπ' αριθμ. 1744045 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του.**

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 6 (έξι) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε και ο Ανάδοχος πήρε δύο αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

**νόμιμος εκπρόσωπος της
MACON STRUCTION AE
Κωνσταντίνος Παπανδρέου**

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ