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BΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΚΟΙΝΟ
Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κυκλοφορίας , Συγκοινωνιών και

Εγκαταστάσεων

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κωνσταντίνου 25
Ταχ. Κώδικας: 166 72, Βάρη
Πληροφορίες : Ι.Λαλλάς
Τηλ. : 2132030422
Fax. : 2132030439
Email :ilallas@vvv.gov.gr

ΕΡΓΟ  :¨ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ¨

Αρ. Μελέτης : 46/2016

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 7.440,00 €  (ΜΕ ΦΠΑ)

Κ.Α. : 30-7425.001

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Σ.Α.Τ.Α.

CPV : 45233150-5

1η  Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η  Σ Υ Μ Β Α Σ Η
(Σ Υ Μ Β Α Σ Η   Η Σ Σ Ο Ν Ο Σ   Σ Η Μ Α Σ Ι Α Σ)    

ποσού  7.440,00€  με Φ.Π.Α. (24%)

(Σύμφωνα με τις παραγράφους 1α και 2β του άρθρου 132 του ν.4412/2016 για την εκτέλεση 
                                               απολογιστικών εργασιών)

ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ)

 6.000,00€

Φ.Π.Α. 24%  1.440,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ  7.440,00€

   Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης , Λ.Κων/νου Καραμανλή

18 , σήμερα στις 21 του μηνός Ιουνίου 2018 , ημέρα Πέμπτη οι πιο κάτω  υπογεγ/μένοι :

1. κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος  ενεργώντας  με την ιδιότητά του ως Δημάρχος Βάρης –

Βούλας - Βουλιαγμένης και η

2. ΤΗΚ Α.Ε. , με έδρα το Νέο Ικόνιο Περάματος ,  οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 2 & Νίκης , τηλ.

2104000181 , fax. 2104317656 , με νόμιμο εκπρόσωπο της , τον Γεώργιο   Γαβριήλ   με Α.Δ.Τ.

ΑΚ217467  σύμφωνα με το υπ.αριθμ.1065706/13-11-2017 έγγραφο του Γ.Ε.Μ.Η.  .

έχοντας  υπ΄όψη : 

α)Το Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)) και τις τροποποιήσεις του

β)Την υπ΄αριθμ. 46/2016 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Δ/νση  Τ.Υ. 

γ)Την  υπ΄  αρίθμ.  565/2016  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  την  έγκριση  της

διαδικασίας του ανωτέρω έργου 

δ)Την υπ΄αριθμ.  507/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  εγκρίθηκαν η

διάθεση και δέσμευση της πίστωσης των 180.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που θα

βαρύνει τον Κ.Α. 30-7425.001 του ισχύοντος προϋπολογισμού του έτους 2016 από επιχορήγηση

Σ.Α.Τ.Α. και οι όροι της διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του άρθρου 27 του
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ν.4412/2016 και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το

άρθρο 95 παρ.2α του ν.4412/2016

 ε)Την  υπ΄αριθμ.  14/2017  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  την  έγκριση  του

υπ.αριθμ.3118/30-01-2017  Πρακτικού  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  το  έργο  «Υλοποίηση

Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων» , την έγκριση αποτελεσμάτων των σταδίων του διαγωνισμού και

την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της εταιρείας ΤΗΚ Α.Ε.  με μέση έκπτωση 53,77% επί

των τιμών του τιμολογίου της μελέτης

ζ)Την  υπ΄αριθμ.  121/2017  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  την  έγκριση  του

υπ.αριθμ.12149/31-03-2017  Πρακτικού  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  το  έργο  «Υλοποίηση

Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων» , την κατακύρωση της σύμβασης του έργου και την ανάδειξη του

αναδόχου

στ)Την υπ.αρίθμ. 32391/12196/12-05-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας

Αττικής σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας της υπ.αριθμ.121/2017 απόφασης της Ο.Ε. .

ι)Το υπ΄αριθμ. πρωτ.27014/06-07-2017  έγγραφο του Δήμου , μετά τον έλεγχο ισχύος των

επικαιροποιημένων  δικαιολογητικών  του  αναδόχου  ,   με  το  οποίο  εκλήθη  ο  ανάδοχος  να

προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το

ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. , για

την υπογραφή της εργολαβικής συμβάσεως 

κ)Την υπ.αριθμ.29240/21-07-2017 αίτηση της ΤΗΚ Α.Ε. με την οποία υποβλήθηκε η ζητούμενη

εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  της  Εθνικής  Τράπεζας  και  πρακτικό  Δ.Σ.  με  το  οποίο

ορίζονται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για την υπογραφή της σύμβασης και ο μηχανικός

του έργου και αντίκλητος 

λ)Το υπ.αριθμ.29435/21-07-2017 έγγραφο του Δήμου με το οποίο ζητήθηκε η γνησιότητα της

προσκομιζόμενης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Εθνικής Τράπεζας (721/704589-

1/20-07-2017), 

μ)Το υπ.αριθμ.29448/21-07-2017 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας που καθιστά την υπ.αριθμ.

721/704589-1/20-07-2017 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης γνήσια , 

ν)Την υπ.αριθμ 69840/08.05.2018  Θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων

Έργων της Περιφέρειας Αττικής  για τη σύναψη 1ης Σ.Σ.Ε (σύμβαση ήσσονος σημασίας) στο

έργο: «Υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» 

ξ)Τις  παραγράφους 1α και  2β του  άρθρου 132 του ν.4412/2016  ,  την παράγραφο 1β του

άρθρου 72 του ν.4412/2016 ,  τα άρθρα 154,156 του ν.4412/2016 και την εγκύκλιο  8 του

ΥΠ.Υ.ΜΕ. (ΔΝΣ/οικ.42049/ΦΝ 466/31-05-2018)

ο)Την απόφαση 231/2018 του Δ.Σ περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

(Α.Π.Ε.)   λόγω τροποποίησης της  υπ.αριθμ.29528/24-07-2017 σύμβασης για  την  περίπτωση

εκτέλεσης  απολογιστικών  εργασιών  για  αρχαιολογία  σύμφωνα  με  τις παραγράφους 1α και

2β του άρθρου 132 ν.4412/2016  για το έργο «Υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» 

π)Την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  19448/01-06-2018  προσκόμιση  εγγυητικής  επιστολής  καλής

εκτέλεσης από  την  ΤΗΚ Α.Ε. με  αριθμό:  GRH139009/01.06.2018 ποσού  5% επί  της  αξίας

σύμβασης χωρίς ΦΠΑ  δηλαδή  6.000,00 € x 5% = 300,00€ από το κατάστημα της Λεωφόρου

Αθηνών 103 της Alpha Bank , η οποία έχει  ισχύ μέχρι την 01 Ιουνίου 2019 .
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ρ)Τον με αριθμό πρωτοκόλλου 19742/04-06-2018 έλεγχο και βεβαίωση της εγκυρότητας της

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου από  το κατάστημα της Λεωφόρου Αθηνών

103 της Alpha Bank  .

σ)Το με  αριθ. Πρωτ. 21033/13.06.2018 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο καλείται  ο ανάδοχος

να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δεκαπέντε

(15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης 

συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω :

        O πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την

εκτέλεση του παραπάνω έργου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ,τεύχη δημοπράτησης , το

τιμολόγιο  μελέτης  ,  τον  προϋπολογισμό  προσφοράς  ,  τις  ισχύουσες  Π.Τ.Π.  και  τις  λοιπές

διατάξεις που διέπουν τα δημόσια έργα . 

        Το έργο θα εκτελεστεί  σύμφωνα με το ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,

Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ))  και  τις

τροποποιήσεις του τα συμβατικά τεύχη της υπ΄αριθμ. Α.Μ. 46/2016 μελέτης , τις ισχύουσες

Π.Τ.Π. , τις οδηγίες της επίβλεψης και τις τιμές της προσφοράς του Αναδόχου.

        Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από την Σ.Α.Τ.Α. και  επί  πλέον των τιμών του

τιμολογίου θα καταβληθεί για Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου ποσοστό 18 % . 

         Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί . Ο ανάδοχος δεσμεύεται από την οικονομική

προσφορά που έχει υποβάλλει επί των τιμών των ομάδων εργασιών .

         Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με βάση τις

πιστοποιήσεις  των  εργασιών  που  έχουν  εκτελεσθεί  μέσα  στα  όρια  του  χρονοδιαγράμματος

εργασιών.  Αν από τον ανάδοχο  κατασκευασθούν  εργασίες  πέρα από  τις  προβλεπόμενες  στο

χρονοδιάγραμμα, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να αναβάλει την πληρωμή των επιπλέον

εργασιών,  ώστε  να  συμπέσει  με  τα  προβλεπόμενα  στο  χρονοδιάγραμμα.  Η  διάταξη  του

προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται όταν στη σύμβαση προβλέπεται πρόσθετη καταβολή

(πριμ)  στον  ανάδοχο  για  τη  γρηγορότερη  περάτωση  του  έργου.  

Η  πραγματοποίηση  τόσο  των  τμηματικών  πληρωμών  όσο  και  της  οριστικής  πληρωμής  του

εργολαβικού ανταλλάγματος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την

εργολαβική σύμβαση, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 152 του ν.4412/2016 . 

          Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός δώδεκα (12) μηνών, της προθεσμίας αυτής

αρχομένης από την ημερομηνία που ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 147 του ν.4412/2016. Τα

είδη αυτά θα είναι  καινούρια , δεν θα είναι χρησιμοποιημένα σε κανένα επίπεδο τους και θα

ανταποκρίνονται  πλήρως  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  της   Α.Μ.  46/2016 τεχνική  μελέτη της

Δ/νσης Τεχνικής υπηρεσίας .

          Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήψη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να

έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ., είτε

από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρο 138 παρ.5 του ν.4412/2016) . Επίσης με μέριμνα του αναδόχου

καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου τηρείται καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο

146 του ν.4412/2016 .
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   Για  κάθε  μέρα  υπέρβασης  από  τον  ανάδοχο  της  συνολικής  προθεσμίας,  επιβάλλεται

ποινική ρήτρα 30  ,46 €   και για 72 ημέρες . Για τις επόμενες  54  ημέρες η ποινική ρήτρα είναι

40  ,61 €   .  Σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ.2 του ν.4412/2016 και πέραν και αυτού του χρόνου ο

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του ν.4412/2016.

Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του

άρθρου 147 παρ.8 του ν.4412/2016.

        Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από

την διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές  προθεσμίες . Κατά την διάρκεια των

εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου , στο

μέτρο  και  την  έκταση  που  αυτή  είναι  δυνατή  ,  λαμβάνοντας  συγχρόνως  και  όλα  τα

προβλεπόμενα  από  τους  ισχύοντες  νόμους  και  διατάξεις  προστατευτικά  μέτρα  για  τους

εργαζόμενους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμίας επιπλέον αποζημιώσεως .

        Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το

έργο για διάστημα 15 μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 του

ν.4412/2016.

        Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους

πιο πάνω όρους της σύμβασης, δηλώνει σαν αντίκλητό του για την παραλαβή εγγράφων της

Υπηρεσίας , τον Χρήστο Αναγνώστου με Α.Δ.Τ. ΑΚ814003  . Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος

να πληρώσει τις νόμιμες κρατήσεις ,  φόρους , τέλη και εισφορές όπως προβλέπεται για την

εκτέλεση των έργων .

       Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 6 αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε και ο Ανάδοχος πήρε

δύο αντίγραφα έχοντας αναλάβει την υποχρέωση το ένα εξ αυτών να το παραδώσει αυθημερόν

στην επιβλέπουσα υπηρεσία .

                                      ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ    

                                                          

                                                                ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
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