



Ελληνική Δημοκρατία
 Νομός Αττικής
 Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βούλα, 29-12-2021
 Αρ.Πρωτ.: 52624

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 66^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πράξης : 66
 Αρ. Απόφασης : 541

Στη Βούλα την 29^η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνεδρίασε δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & τηλεφώνου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του ν. 4830/2021 - ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021, μετά από τη με αρ. πρωτ. 52130/24-12-2021 πρόσκληση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, άρθρα 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010 όπως ισχύει.

Οι λόγοι της δια περιφοράς λήψης αποφάσεων ανάγονται στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης εν μέσω της πανδημίας και για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19.

Στη δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Παρών	
2. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Παρών	
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ	Παρών	
4. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΦΗΚΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ	Παρούσα	
5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
7. ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρούσα	
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
9. ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΓΚΑ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρούσα	
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
2. ΟΛΓΑ – ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΟΛΙΤΗ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα
3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα
4. ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα
5. ΛΕΗΤΙΝΕΝ ΤΕΕΜΥ ΕΕΡΙΚΚΙ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
6. ΝΑΤΑΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών

Θέμα 3^ο ΕΗΔ: Έγκριση 4^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευές για υλοποίηση Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων»

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ' όψιν:

1. Το με αρ. πρωτ. 52455/27-12-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων, το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:

«ΣΧΕΤ. : 1) Η υπ.αριθμ.52186/27-12-2021 αίτηση της ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. για την 4η παράταση του έργου
2) Η υπ.αριθμ.32513/14-09-2018 σύμβαση για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ»
3) Το Φ.Ε.Κ.3560/Β/24-09-2019 που αφορά την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 50/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ»

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά και τις παραγράφους 8 και 10 του άρθρου 147 (προθεσμίες) του ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), εισηγούμαστε την έγκριση της παράτασης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ", κατά ένα (01) μήνα έως 13/02/2022, δεδομένου ότι η λήξη της συμβατικής προθεσμίας με την 3η παράταση ορίζεται στις 13-01-2022 και δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες συμβατικές εργασίες για την υλοποίηση του έργου, λόγω της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.»

2. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 52186/27-12-2021 αίτηση της ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. για την 4η παράταση του έργου

3. Την υπ'αρ.πρωτ. 32513/14-09-2018 σύμβαση για το έργο «Κατασκευές για υλοποίηση Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων»

4. Την υπ'αρ. 274/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 1^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου

5. Την υπ'αρ. 324/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 2^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου

6. Την υπ'αρ. 301/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 3^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου

και με βάση τις διατάξεις:

1. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

2. του Φ.Ε.Κ.3560/Β/24-09-2019 που αφορά την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 50/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ»

3. του άρθρου 67, του ν. 4830/2021 - ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021 «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους»

4. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»

5. του άρθρου 72 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'/87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

6. της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΙΑ/Γ.Π.οικ. 71342, (ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020) (Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19)

Η διάσκεψη και η ψήφος των μελών της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δικτύου σταθερής τηλεφωνίας σύμφωνα με την υπ'αρ. 40 Εγκύκλιο, Α.Π.20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων.

Επί 8 (οκτώ) μελών, τα 7 (επτά), καθώς και ο Πρόεδρος ψήφισαν ΝΑΙ και 1 (ένα) μέλος ψήφισε ΟΧΙ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δια Περιφοράς

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης

Β) Εγκρίνει την 4^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευές για υλοποίηση Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων» κατά ένα (01) μήνα **έως 13/02/2022**, για την άρτια ολοκλήρωσή της, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αίτηση της εταιρείας ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σε συνέχεια του υπ'αρ.πρωτ. 52455/27-12-2021 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων.

Μειοψηφεί η κα Ιωάννα Δόγκα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **541/2021**

Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΦΗΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΓΚΑ