



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βούλα, 12-10-2022
Αρ.Πρωτ.: 41584

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 44^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. Πράξης : 44
Αρ. Απόφασης : 347

Στη Βούλα την 12^η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνεδρίασε δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & τηλεφώνου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78, του ν. 4954/2022 - ΦΕΚ 136/Α/9-7-2022, μετά από τη με αρ. πρωτ. 40919/7-10-2022 πρόσκληση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, άρθρα 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010 όπως ισχύει.

Οι λόγοι της δια περιφοράς λήψης αποφάσεων ανάγονται στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19.

Στη δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα:

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Παρών	
2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Παρών	
3. ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ	Παρούσα	
4. ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ	Παρούσα	
5. ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρούσα	
6. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρών	
9. ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΓΚΑ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	Παρούσα	
1. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
2. ΛΕΗΤΙΝΕΝ ΤΕΕΜΥ ΕΕΡΙΚΚΙ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απούσα
4. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών
6. ΝΑΤΑΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ		Απών

Θέμα 3^ο: Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της Φάσης Α της μελέτης: «Μελέτη σχεδιασμού συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης»

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ' όψιν:

1. Το με αρ. πρωτ. 39882/3-10-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά με την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της Φάσης Α της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη σχεδιασμού συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης», το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:

«Παρακαλούμε όπως εισάγετε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή και προτείνετε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της υπ.αριθμ.42402/27-10-2021 σύμβασης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 3 του άρθρου 184 (Προθεσμίες-Χρονοδιάγραμμα) του ν.4412/2016 με την τροποποίηση του.

Η σύμβαση υπεγράφη στις 27-10-2021 με λήξη στις 26-10-2022 για την Φάση Α και προτείνεται η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της Φάσης Α της μελέτης κατά τέσσερις (4) μήνες και δύο (2) ημέρες ήτοι στις 28-02-2023 για την άρτια ολοκλήρωσή της.

Στην (1) σχετική αίτηση του αναδόχου μελετητή, αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση και δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου μελετητή.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

2. Την υπ' αριθμ.39305/29-09-2022 αίτηση του αναδόχου μελετητή της ως άνω μελέτης
 3. Την υπ' αριθμ. 42402/27-10-2021 σύμβαση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη σχεδιασμού συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης»

και με βάση τις διατάξεις:

1. του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει
2. του άρθρου 3 παρ. 1 του ν.4623/2019
3. του άρθρου 72 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' /87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»
5. του άρθρου 78, του ν. 4954/2022 - ΦΕΚ 136/Α/9-7-2022 «Τρόπος λήψης αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»
6. της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΙΑ/Γ.Π.οικ. 71342, (ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020) (Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19)

Η διάσκεψη και η ψηφοφορία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δικτύου σταθερής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78, του ν. 4954/2022 - ΦΕΚ 136/Α/9-7-2022, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19.

Επί 8 (οκτώ) μελών, τα 7 (επτά), καθώς και ο Πρόεδρος ψήφισαν ΝΑΙ και 1 (ένα) μέλος ψήφισε ΟΧΙ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Δια Περιφοράς

Εγκρίνει την παράταση της υπ'αρ. πρωτ. 42402/27-10-2021 σύμβασης για την εκτέλεση της Φάσης Α της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Σχεδιασμού Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης», μεταξύ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και του αναδόχου Πολιτικού Μηχανικού - Συγκοινωνιολόγου Ν. Βόσκογλου, κατά τέσσερις (4) μήνες και δύο (2) ημέρες ήτοι έως τις 28-02-2023 για την άρτια ολοκλήρωσή της, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικείμενου ή αποζημίωσης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.

Η παρούσα διαβιβάζεται στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών προς ενέργεια.

Μειοψηφεί η κα Ιωάννα Δόγκα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **347/2022**

Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ	ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΓΚΑ