



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ  
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. Απόφασης: 226/2023  
Ημερομηνία: 24 Απριλίου 2023

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικού από την 6<sup>η</sup> Τακτική – Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, της 24<sup>ης</sup> Απριλίου 2023.

### Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

#### Θέμα 15<sup>ο</sup> Ημερησίας Διάταξης

**Παράταση διάρκειας σύμβασης της προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό Δικτύου Χώρων Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου”.**

Σήμερα την 24η Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική - σύγκληση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 17544/20.4.2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Διονύση Γεωργουλόπουλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 6 του Ν. 3463/2006.

Στη ψήφιση του θέματος ήταν παρόντα δεκαοκτώ (18) μέλη και συγκεκριμένα:

ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΠΑΡΩΝ	
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ	ΝΑΤΑΛΙΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		ΑΠΩΝ
ΒΕΛΛΗ	ΑΝΘΗ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ	
ΜΠΡΑΙΜΝΙΩΤΗ	ΜΑΡΙΑ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΑΠΟΥΣΑ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΑΠΩΝ
ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ	ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ	
ΒΑΣΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ	
ΚΑΡΑΓΙΑΝ	ΩΣΑΝΝΑ (ΝΑΝΑ)	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ	
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ	
ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ	
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ	ΜΑΡΙΑ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΑΠΟΥΣΑ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ	
ΣΦΗΚΑ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ	
ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΑΠΩΝ
ΚΑΝΕΛΛΟΥ	ΜΑΡΙΑ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΑΠΟΥΣΑ
ΨΑΛΛΙΔΑΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ	
ΚΙΚΙΛΙΑΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΑΠΩΝ

ΣΦΕΤΣΑΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΑ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
ΛΕΗΤΙΝΕΝ	ΤΕΕΜΥ ΕΕΡΙΚΚΙ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΠΟΛΙΤΗ	ΟΛΓΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ	ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΔΑΒΑΚΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
ΔΟΓΚΑ	ΙΩΑΝΝΑ - ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
ΣΙΝΑ - ΧΟΒΡΗ	ΜΑΡΙΑ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ

Συμμετείχε και ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Παρόντες και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Ενοτήτων Βούλας και Βουλιαγμένης κ. Β. Παπαδόπουλου και κας Στυλιανής Σκουλάξενου αντίστοιχα.

Τα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, δημοτικός υπάλληλος κ. Δημήτρης Τσάκαλης.

Ο Πρόεδρος προχώρησε στη συζήτηση του 15<sup>ου</sup> ημερησίας διάταξης θέματος.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν:

1. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 17657/20.4.2023 έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής πάσης Φύσεως Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσίας αρμοδιότητας της Δ/σης Περιβάλλοντος και Πρασίνου,
2. Την υπ. αρ. πρωτ. 17581/20.4.2023 αίτηση του αναδόχου,
3. Το υπ. αρ. πρωτ. 17212/4.5.2022 συμφωνητικό,
4. Την προφορική εισήγηση του κ. Δημάρχου,
5. Τις τοποθετήσεις – προτάσεις των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφονται στα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

#### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

#### Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

#### επί των καταμετρούμενων ψήφων

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης για διάστημα πέντε (5) μηνών, ήτοι έως τις 3/10/2023, της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό Δικτύου Χώρων Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου”, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 5 (Τροποποίηση όρων εκτελεστικής σύμβασης) της 1ης εκτελεστικής σύμβασης.

Η απόφαση πήρε αριθμό **226/2023**.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Πρόεδρος του  
Δημοτικού Συμβουλίου**

**Τα Μέλη**

**Γεωργουλόπουλος Διονύσιος**

ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  
ΒΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ  
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΣΦΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΣΦΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΚΟΛΑΟΣ  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΒΕΛΛΗ ΑΝΘΗ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ  
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβή  
πάσης Φύσεως Προμηθειών και Παροχής  
Υπηρεσιών Αρμοδιότητας της Δ/σης  
Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Ταχ.Δ/ση: Αφροδίτης 2  
Τ.Κ.: 16671 – Βουλιαγμένη  
Πληροφορίες: Γ. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ  
Τηλ.: 213 2020750  
Fax : 2132020758  
Email: gzarkadoulas@vvv.gov.gr

Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια  
Βαθμός Ασφαλείας: αδιαβάθμητο  
Βουλιαγμένη: 90/4/2023  
Αρ. Πρωτ.: 17.657  
Βαθμός προτεραιότητας: Επείγον

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού  
Συμβουλίου κο Γεωργουλόπουλο  
Διονύσιο

Κοιν : 1) Οικονομική Υπηρεσία  
2) Τμήμα Προμηθειών

**ΘΕΜΑ: Παράταση διάρκειας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»**

Κύριε Πρόεδρε,

σας γνωρίζουμε ότι στις 4/5/2022 υπογράφηκε το με αρ. Πρωτ. 17212/04-05-2022 και ΑΔΑΜ 22SYMV010487939 2022-05-04 συμφωνητικό, μεταξύ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και της εταιρίας ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, που αφορά την 1η Εκτελεστική σύμβαση για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», μέσα στα πλαίσια της με αρ. Πρωτ. 4562/04-02-2022 και ΑΔΑΜ 22SYMV0100057032022-02-04 Συμφωνίας- Πλαίσιο.

Η ανωτέρω προμήθεια χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και από ίδιους πόρους.

Το εν λόγω συμφωνητικό έχει διάρκεια ισχύος δώδεκα (12) μήνες, και οριστική ημερομηνία περάτωσης την 03/05/2023.

Επειδή

1) οι χώροι (πάρκα, πλατείες κ.λπ) που θα εγκατασταθούν τα προς προμήθεια είδη δεν έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους όσον αφορά την εγκατάσταση πρασίνου, η οποία προηγείται και  
2) Για την αντίστοιχη 1η Εκτελεστική σύμβαση με τίτλο “ Προμήθεια και εγκατάσταση φυτικού και αρδευτικού υλικού και λοιπών ειδών πρασίνου για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό δικτύου

χώρων πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου”, υπάρχει η με αρ. 85/2023 απόφαση παράτασης ΔΣ και αναμένεται έγκριση από το ελεγκτικό.

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, ήτοι έως την 3/10/2023, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 5 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) της 1ης εκτελεστικής σύμβασης.

Για την επιτροπή

  
Ζαρκαδούλας Γεώργιος (Πρόεδρος)


  
Γιαννακούρου Λευκή (Γραμματέας)

  
Μανώλης Ισίδωρος ( Μέλος)

**Συνημμένα :**

- Το με αρ. πρωτ, 17581 /20-4-2023 αίτημα χρονικής παράτασης του αναδόχου
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**
- Γρ. Δημάρχου
  - Εντεταλμένο Συμβουλο Δ.Βαμβασάκη
  - Γενικό Γραμματέα
  - Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
  - Τμήμα Ανάπτυξης & Συντήρησης Πρασίνου

ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 ΧΑΡΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 4, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΚ:17121  
 ΑΦΜ : 801364667-ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 155216501000  
 ΤΗΛ/ΦΑΧ: 2111156518  
 e-mail: [panellia.ee@gmail.com](mailto:panellia.ee@gmail.com)



Ημερομηνία: 19/04/2023

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

**ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Βάσει της μεταξύ μας σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 17212/04-05-2022 και ΑΔΑΜ 22SYMV010487939 2022-05-04, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**», με διάρκεια εκτέλεσης της δώδεκα (12) μήνες, και οριστική ημερομηνία περάτωσης την 03/05/2022, ζητάμε παράταση, καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Η παράταση κρίνεται απαραίτητη καθώς δεν είναι έτοιμοι όλοι οι χώροι εγκατάστασης των προς προμήθεια ειδών.

Η παράταση ζητείται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 5 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) της μεταξύ μας σύμβασης, έως την 03/10/2023, χωρίς μεταβολή στις τιμές.

Η εταιρεία μου, ως ανάδοχη εταιρεία, αιτείται να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών, καθώς πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
- β) ως προμηθευτής, υποβάλλω σχετικό αίτημά για παράταση της ανωτέρω σύμβασής με τον Δήμο, πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
- γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι μικρότερο του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης.

**Ο ΑΙΤΩΝ**

Για την ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 ΧΑΡΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 4, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΚ: 17121  
 ΑΦΜ: 801364667 ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
 ΤΗΛ: 211 1156518

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από  
 ZINOVIA PANELLA  
 Ημερομηνία: 2023.04.19 15:20:47  
 EEST

Η νόμιμη εκπρόσωπος

ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ