
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ -
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 25, Βάρη 
Ταχ. Κώδικας:166 72
Πληρ.: Μ. Καπετανάκη
Τηλ.: 213 2030428
Fax :  213 2030439

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ   : ΔΙΗΝΕΚΕΣ

ΒΑΘΜΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  : ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

BΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΚΟΙΝΟ

Βούλα :     21 / 02  / 2023

Aρ. Πρωτ.:  8379
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΜΕ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  ΚΑΙ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΑΓΩΓΩΝ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)»
Αρ. Μελέτης : 78/2021
ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00€ (ΜΕ ΦΠΑ)
ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 87.156,02€ (ΜΕ ΦΠΑ)
ΠΟΣΟ 1ης ΣΥΜΠΛ/ΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 43.577,32€ (ΜΕ ΦΠΑ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:130.733,34€ (ΜΕ ΦΠΑ)
ΚΑ: 30-7312.007
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 20002/23.05.2022 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :  
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
δ.τ. «ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε»
ΑΦΜ: 800412125
ΣΟΛΩΝΟΣ 27, Τ.Κ. 14231, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΗΛ: 211.41.88.282
e-mail: mineatexniki@yahoo.com

1  η   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ   20002/23.05.2022   (22  SYMV  010603650 2022-05-23)   ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ   

ΕΥΡΩ :    43.577,32  €     = 35.143,00  €   +8.434,32   €   (ΦΠΑ 24% )  

Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις ..21.. Φεβρουαρίου  του έτους 2023, ημέρα ....Τρίτη.... και ώρα
.. 10:19.. π.μ  οι πιο κάτω  υπογεγραμμένοι:

i. Ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ενεργών ως εκπρόσωπος του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.
4412/16  αφενός,  και  κατόπιν  της  απόφασης  με  αριθμό  199/2020  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής, εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του
αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και 

ii. κ. Φωτεινή Χ. Κόλλια,  με Α.Δ.T.: ΑΚ800036/ 28.11.2013 ενεργώντας ως εκπρόσωπος της εταιρείας
ΦΩΤΕΙΝΗ  ΚΟΛΛΙΑ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ο.Ε.  με  δ.τ.  «ΜΙΝΕΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ  Ο.Ε»,  με  ΑΦΜ:  800412125  με  έδρα:
ΣΟΛΩΝΟΣ 27, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Τ.Κ. 14231, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ: 211.41.88.282, e-mail: mineatexniki@yahoo.com

έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη
του έργου, βάσει των διατάξεων του Ν.4782/2021 
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2. Το υπ΄ αριθμό 30735/04.08.2021 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου
3. Το υπ΄ αριθμό 30711/04.08.2021 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη
4. Την υπ΄ αρ. 78/2021 μελέτη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΑΓΩΓΩΝ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)»,  που συντάχθηκε από την Διεύ-
θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. 

5. Την ανάρτηση όλων των εγγράφων της σύμβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ, στην πύλη
www.promitheus.gov.gr για τον διαγωνισμό με Α/Α Συστήματος 183441.1.

6. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. Α-223/21.01.2022  για το έτος 2022
7. Την Απόφαση 61/2022 της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  περί

έγκρισης του πρακτικού ΙΙ και κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού
8. Την  υπ΄ αριθμό 17505/06.05.2022 απόφαση τεκμαιρόμενης νομιμότητας της υπ΄ αριθμό 61/2022

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
9. Την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου ποσού 5% επί της αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ

(άρθρο  17  Διακήρυξης)   δηλαδή ποσού  3.514.36€, με  αριθμό  e-146293  του   Τ.Μ.Ε.Δ.Ε  (Ταμείο
Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων - Διεύθυνση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας), η οποία έχει
ισχύ μέχρι την επιστροφή της 

10. Τον έλεγχο και την V/133852/19.05.2022 βεβαίωση εγκυρότητας της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης του έργου από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα  του  Ε.Τ.Α.Α. 

11. Την  υπ΄ αριθμό 20002/23.05.2022 (22SYMV010603650 2022-05-23) Εργολαβική Σύμβαση 
12. Την υπ΄ αριθμό 994594/27.10.2022 θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων
13. Την απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
14.  Την απόφαση 2/2023  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
15. Το υπ΄ αριθμό 4508/27.02.2023 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη
16. Η  Απόφαση 501/2023  Ανάληψης Υποχρέωσης 
17. Την υπ΄ αριθμό πρόσκληση για υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης
18. Την  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  του  έργου  ποσού  5%  επί  της  αξίας  της  1ης

συμπληρωματικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 17 Διακήρυξης)  δηλαδή ποσού 1.757,15€, με αριθ.
e-168870  του   Τ.Μ.Ε.Δ.Ε  (Ταμείο  Μηχανικών  &  Εργοληπτών  Δημοσίων  Έργων  -  Διεύθυνση
Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας), από τον ανάδοχο η οποία έχει  ισχύ μέχρι την επιστροφή της 

19. Τον έλεγχο και την  V- 156411/09.02.2023 βεβαίωση εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης του ανωτέρω έργου από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα  του  Ε.Τ.Α.Α.  

συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:
      
O πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την εκτέλεση
των  εργασιών της παρούσας σύμβασης.

Οι  εργασίες  θα  εκτελεστούν  σύμφωνα  με  τον  Ν.4412/2016,  τα  τεύχη  της  υπ΄  αρ.  Α.Μ:  78/2021
μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις ισχύουσες Π.Τ.Π. τις οδηγίες της επίβλεψης και την προσφορά
του Αναδόχου. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ίδιους πόρους και επί  πλέον των τιμών του
τιμολογίου θα καταβληθεί  για Γενικά Έξοδα και όφελος εργολάβου ποσοστό 18% . 

Προκαταβολή δεν  προβλέπεται να δοθεί.

Η  πληρωμή  των  οφειλομένων  στον  ανάδοχο  ποσών  από  εργασίες  που  εκτελέστηκαν  θα  γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.  

Η αποπεράτωση θα γίνει ταυτόχρονα με την αρχική σύμβαση του έργου.

Οι εργασίες της παρούσας σύμβασης θα παραληφθούν μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης.
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Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες
οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ., είτε από τις ισχύουσες
Π.Τ.Π. (άρθρο 147 παρ.3 του Ν.4412/2016). Επίσης με μέριμνα του αναδόχου καθ΄ όλη τη διάρκεια
του έργου τηρείται καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/2012.
Για  κάθε  μέρα  υπέρβασης  από  τον  ανάδοχο  της  συνολικής  προθεσμίας  και  των  τμηματικών
προθεσμιών,  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  σύμφωνα  με  τα  τεύχη  και  του  όρους  διακήρυξης  και
δημοπράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.

Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
147 παρ.8 του Ν.4412/2016.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω
όρους της σύμβασης, δηλώνει σαν αντίκλητό του για την παραλαβή εγγράφων της Υπηρεσίας τον κ.
Καλαϊτζή Ανδρέα του Βασιλείου – Αναργύρου, με Α.Δ.Τ: ΑΝ513147,  κάτοικο Καλλιθέας, Γ. Κρέμου 64-
66, Τ.Κ. 17676 και με τηλέφωνο 6948.051.452 και  καταθέτει  την υπ΄ αριθμό  e-168870 Εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε)   ποσού
# 1.757,15 € #.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 6 (έξι) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε και ο Ανάδοχος πήρε δύο
αντίγραφα.

      
                       ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

        
                           Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
          

                       ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ                                                                ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
               Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας
 “ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε»”                                                                        
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