



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ -
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Βασ. Κων/νου 25, Βάρη
Ταχ. Κώδικας: 166 72
Πληρ.: Αθ. Μαυρέλης
Τηλ.: 213 2030427

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ΔΙΗΝΕΚΕΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΚΟΙΝΟ

Βούλα : 04/05/2023

Αρ. Πρωτ.: 19803

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ »

Αρ. Μελέτης : 181/2017

ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 352.750,00 € (ΜΕ ΦΠΑ)

ΠΟΣΟ 1^{ης} ΣΥΜΠΛ/ΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 52.706,05 € (ΜΕ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: 405.456,05 € (ΜΕ ΦΠΑ)

ΚΑ: 45-7326.001

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 30429-29/08/2018

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «Κ/ΞΙΑ BUID & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ »

ΠΟΣΟΥ 52.706,05 € (ΜΕ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ 30429-29/08/2018 18SYMV003617988 2018-08-30 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ) : 405.456,05 € (ΜΕ ΦΠΑ)

Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στιςΑπρίλιου του έτους **2023**, ημέρα και ώρα π.μ οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι:

- i. Ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ενεργών ως εκπρόσωπος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 αφενός
- ii. Ο εκπρόσωπος της Κ/ΞΙΑ BUID & BOND-ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ του Αναστάσιου, κα Μαρία Τζίκα ΕΔΕ με έδρα στην Βούλα, οδός Πατρόκλου 9,16673, Τηλ. 210 8990107 – Fax 210 8990310 με ΑΦΜ 997161746 ΔΟΥ Γλυφάδας έχοντας υπ' όψη:

- 1.Την υπ'αρ 18705/13-05-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και σύμφωνης γνώμης του ΤΣΔΕΠΑ
2. Την υπ'αρ 151/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκριση της 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου.
3. Την Αρ Α.Α.Υ Α-724 με αρ πρωτ 17922/24-04-2023 (Α.Δ.Α ΩΜ04ΩΨΖ-ΡΟΗ) έγκριση δαπάνης οικονομικού έτους 2023
- 4.Την υπ'αρ 142/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας σύμβασης.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, τα τεύχη της υπ' αρ. Α.Μ: 181/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις ισχύουσες Π.Τ.Π. τις οδηγίες της επίβλεψης και την προσφορά του Αναδόχου. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ίδιους πόρους και επί πλέον των τιμών του τιμολογίου θα καταβληθεί για Γενικά Έξοδα και όφελος εργολάβου ποσοστό 18% .

Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί.

Η πληρωμή των οφειλομένων στον ανάδοχο ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.

Η αποπεράτωση θα γίνει ταυτόχρονα με την αρχική σύμβαση του έργου.

Οι εργασίες της παρούσας σύμβασης θα παραληφθούν μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης.

Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργασηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ., είτε από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρο 147 παρ.3 του Ν.4412/2016). Επίσης με μέριμνα του αναδόχου καθ' όλη τη διάρκεια του έργου τηρείται καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/2012.

Για κάθε μέρα υπέρβασης από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας και των τμηματικών προθεσμιών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα τεύχη και του όρους διακήρυξης και δημοπράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.

Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 παρ.8 του Ν.4412/2016.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 6 (έξι) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε και ο Ανάδοχος πήρε δύο αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

**Κ/ΞΙΑ BUID & BOND
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ - ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ**

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ